

**Eind 2005, begin 2006**

**Onderzoek door Tebodin naar status stadsverwarmingleidingen**

SVP heeft een onderzoek naar de status van de stadsverwarmingleidingen laten uitvoeren door de firma Tebodin. Conclusies: Warmteverlies (2x warmtegebruik), waterverlies (ong. 2000 m<sup>3</sup>), extra pompen noodzakelijk, halfjaarlijkse controle noodzakelijk, leiding slecht toegankelijk voor reparaties en vervanging, de leidingen hebben geen invloed op de stabiliteit van de dijk.

**Eind 2008, begin 2009**

**Vervolgonderzoek naar status leidingen door SVP**

SVP heeft de ligging van de leidingen bepaald en de randvoorwaarden voor de planmatige vervanging daarvan vastgesteld. De plaatsbepaling van de diverse meetbare lekken in de leidingen is uitgevoerd en het eerder door Tebodin geconstateerde warmteverlies bevestigd.

**Eind 2009, begin 2010**

**Leidingtoets door bureau Fugro**

Bureau Fugro heeft voor SVP de invloed van de leidingen op de stabiliteit van de Wheredijk onderzocht bij normale bedrijfsvoering en bij calamiteiten. Conclusie: In geen geval hebben de leidingen negatieve invloed op de stabiliteit van de dijk.

**15 oktober 2012**

**Informatieavond SVP/bewoners Wheredijk over beëindiging leverantie stadsverwarming**

Het einde van de technische levensduur (25 jaar) van de leidingen komt dichterbij. Er is sprake van een aangetoond bovenmatig warmte- en waterverlies en onderhoud en reparatie worden bemoeilijkt door slechte bereikbaarheid. HHNK wil echter geen leidingen meer in dijklichaam. Vervanging ondergronds elders, bovengronds of in het water is geen optie vanwege de onveiligheid en de onevenredig hoge kosten. Diverse alternatieven voor het leveren van warmte worden aan de bewoners voorgelegd, maar allemaal afgewezen. De bewoners zijn van mening dat voortzetting van de warmtelevering middels stadsverwarming hoe dan ook dient te worden voortgezet. Zij adviseren SVP daarom om, samen met de gemeente, opnieuw met HHNK in overleg te gaan.

**29 januari 2013**

**Verzoek van SVP om deelname bewonersafvaardiging in komend bestuurlijk overleg SVP/HHNK/Gemeente**

SVP heeft een bestuurlijk overleg tussen SVP, HHNK en gemeente gepland op 31 januari. SVP wil graag samen met de bewoners optrekken tegen HHNK en vraagt om deelname aan het overleg door een afvaardiging van de bewoners. De door hen gehouden enquête onder de bewoners bevestigd dat de meerderheid wenst te blijven voorzien van warmtelevering middels stadsverwarming. Kosten voor onderhoud en vervanging zijn al in de goedgekeurde begroting van SVP opgenomen.

**31 januari 2013**

**Bestuurlijk overleg SVP/HHNK/Gemeente**

Dit overleg wordt bijgewoond door een tweetal vertegenwoordigers van de bewoners. SVP geeft aan dat HHNK geen vervanging van de leidingen toestaat. Daarom zijn alternatieven voor warmteleverantie onderzocht, maar geen van allen geschikt bevonden. Het blijkt dat HHNK er geen problemen mee heeft dat de leidingen in de dijk worden vervangen, mits voldaan wordt aan NEN 3650 en 3651: Bij het opnieuw leggen van de leidingen moeten deze op dezelfde plaats komen waar ze nu ook liggen en 10% sterker moeten zijn dan normaal. Afsproken wordt dat gekeken wordt of de andere nutsleidingen ook aan vervanging toe zijn zodat ze eventueel in hetzelfde project kunnen worden meegenomen. Hierdoor kunnen de kosten worden gedeeld door de deelnemers, die daardoor zelf kosten kunnen besparen. SVP gaat de komende drie maanden een plan van aanpak maken. Uitvoering zal plaats vinden van april 2014 tot oktober 2014.

**4 februari 2013**

**Oprichting Bewonersvereniging Wheredijk**



Overleggen door een vertegenwoordiging van de bewoners brengt beperkingen met zich mee. Een dergelijke vertegenwoordiging heeft geen bevoegdheid om te onderhandelen, zonder overleg met en/of terugkoppeling aan de bewoners. Er moet dus een rechtspersoon worden gevormd. Na overleg is door de bewoners besloten om te kiezen voor een verenigingsvorm, die op 4 februari 2013 met de oprichtingsvergadering van de BVW zijn beslag kreeg.

**25 februari 2013**

**Informatieavond SVP/bewoners over de uitkomsten bestuurlijk overleg met HHNK en Gemeente**

SVP koppelt de uitkomsten van het overleg met gemeente en HHNK op 31 januari terug naar de bewoners: Dat HHNK toch geen bezwaren heeft tegen het vervangen van de leiding op de huidige locatie, dat voor de vervanging van de overige nutsleidingen in principe hetzelfde geldt en dat een gezamenlijke aanpak middels een projectteam van gemeente, HHNK en SVP de voorkeur verdient. De verwachting is dat er in ca. 3 maanden zicht moet kunnen zijn op een technische oplossing en dat in 2014 met de uitvoering daarvan kan worden begonnen.

**november 2013**

**Nieuwsbrief SVP over de aanpak van de werkzaamheden**

SVP gaat het warmtenet in de Wheredijk aanpakken en gelijktijdig, voor de Gemeente, de riolering vervangen. Tenslotte gaat Liander (netwerkbeheerder elektriciteit) de aansluitleiding vervangen. Er is een projectleider benoemd en een bouwteam samengesteld. Kort wordt aangegeven waaruit de werkzaamheden bestaan en wat de gevolgen zijn: De werkzaamheden zullen plaatsvinden buiten het stookseizoen, de uitvoering van fase 1 (westelijk deel) zal plaatsvinden in 2014 en van fase 2 (oostelijk deel) in 2015. Zo snel mogelijk zal met elke individuele bewoner van fase 1 een afspraak worden gemaakt voor een inventarisatie van de situatie in hun tuin.

**9 december 2013**

**Informatieavond SVP/bewoners over de planning en aanpak van de werkzaamheden**

De projectleider van SVP legt uit hoe en op welke wijze de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Hij verduidelijkt de globale planning: Dat de uitvoering in twee fasen zal plaatsvinden, in 2014 het westelijk deel en in 2015 het oostelijk deel. De eerste fase omvat vier delen: in december 2013 en januari 2014 de inventarisatie, in januari en februari 2014 de werkvoorbereiding, in februari en maart 2014 de vooropname en in april t/m september 2014 de uitvoering. De tweede fase zal in het najaar van 2014 starten met de inventarisatie en voorbereiding en in april t/m september 2015 zal de uitvoering plaatsvinden.

**18 december 2013**

**SVP, Gemeente en PWN ondertekenen samenwerkingsovereenkomst**

SVP, gemeente en PWN hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Om overlast te beperken is besloten om onderhoudswerkzaamheden aan de verschillende leidingen zo veel mogelijk te combineren. Alles zal in een keer worden aangepakt. Naast het werk aan de leidingen voor de stadsverwarming door SVP, vervangt de gemeente gelijktijdig de riolering en PWN een deel van de waterleiding. De wijze waarop de aansluitingen worden uitgevoerd wordt uitgelegd. De uitvoering van het werk zal starten in april 2014 en in 2 fasen plaatsvinden. Communicatie zal plaatsvinden via nieuwsbrieven en bewonersbijeenkomsten.

**9 januari 2014**

**Overleg SVP/BVW over aansluitopties en eigendom aanvoerleidingen**

Het bestuur meldt de voorlichting van december een goed initiatief te hebben gevonden, maar de door SVP gekozen oplossing voor de aansluitingen kwam als een verrassing voor de bewoners. Er leven dan ook veel zorgen bij de bewoners. SVP benadrukt dat zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zal nemen om bewoners blijvend van warmte te voorzien, ondanks het feit dat dit niet bedrijfseconomisch is. SVP ligt de aansluitopties toe. De optie met de afleverset in de walkast, valt in verband met de noodzakelijke aanpassingen in en aan de woonark af. De optie met de afleverset in

de ark verdient de voorkeur. Het bestuur van de Bewonersvereniging Wheredijk stelt voor om de eigendomsgrens dan wel vanaf de doorvoer in de ark te laten liggen (de aansluitslangen van walkast tot buitenzijde van de woonark blijven dan eigendom SVP). SVP gaat daarmee akkoord en zal de besproken aansluitoptie uitwerken in een addendum bij de leveringsovereenkomst, waarin de verplichtingen en verantwoordelijkheden van bewoners en SVP zijn vastgelegd.

**April 2014**

**Addenda leveringscontract worden aangeboden ter ondertekening**

Als gevolg van verkregen duidelijkheid over het eigendom van de aanvoerleidingen dient een addendum aan het bestaande leveringscontract te worden toegevoegd. Dit addendum wordt verstuurd naar de bewoners om te ondertekenen en te retourneren. Tekeningen eigendomsvarianten zijn bijgevoegd.

**8 april 2014**

**Gesprek Gemeente/BVW over de rioleringsputten**

Naar aanleiding van vragen van bewoners over een extra keerklep in de rioolput heeft het BVW bestuur een gesprek met dhr. J. Heining van de gemeente Purmerend. Bij de vernieuwing van het riool vervangt men de putten. Deze putten moeten toegankelijk blijven. In de rioleringsleiding komen doorspuitpunten, zodat de gemeente - indien nodig - het riool kan doorspuiten. Er komt geen extra keerklep in de put, omdat een dergelijke klep bij voorkeur verticaal geplaatst moet worden en er is tegendruk nodig om de klep te sluiten. Dit is in de rioolpunt niet mogelijk, hetgeen bij navraag bij een leverancier van keerkleppen is bevestigd. Bovendien is een keerklep bij de pomp voldoende, omdat het riool nu kan worden doorgespoten en er geen verstoppingen/drukverhoging zullen optreden,.

**28 april 2014**

**Nieuwsbrief SVP over de vorderingen 1<sup>e</sup> fase**

In de brief wordt verslag gedaan van de vorderingen in de eerste fase, het westelijke deel. De voorbereidende handelingen zijn inmiddels afgerond. In week 18 zullen de bewoners van de 1e fase een boiler krijgen en wordt de warmtelevering van stadverwarming bij hen onderbroken. In de daarop volgende week zullen de graaf- en vervangingswerkzaamheden van de aanvoerleidingen bij de Mercuriusweg beginnen. Daarnaast is de technische voorbereiding van de 2e fase gestart.

**5 mei 2014**

**Aanvang werkzaamheden westelijk deel Wheredijk**

Een maand later als de aanvankelijke planning (april) wordt op 5 mei 2014 met de werkzaamheden op het westelijk deel van de dijk begonnen.

**Juli 2014**

**Nieuwsbrief SVP over de voortgang werkzaamheden**

De uitvoering op de westelijke zijde verloopt nagenoeg gelijk aan de planning. Eind augustus zullen de voorbereidende werkzaamheden (zoals de inventarisatie van de situatie in de tuinen, het bodemonderzoek en de vooropname) aan de oostelijke zijde van start gaan. In augustus zal met elke individuele bewoner van fase 2 een afspraak hiervoor worden gemaakt. Met deze inventarisatie kan een goede werkvoorbereiding plaatsvinden en zal tevens de basis vormen voor de uitvoeringsplanning.

**18 mei 2014**

**Brief van SVP/Gemeente over heroriëntatie werkzaamheden fase 2**

In de brief wordt meegedeeld dat op basis van de uitkomsten van bodemonderzoeken en de evaluatie van de eerste fase (dan met name de opgetreden hoge kosten als gevolg van de obstakels op de dijk) een heroriëntatie noodzakelijk is. De geplande werkzaamheden voor 2015 in het kader van het vervangingsproject worden dus niet uitgevoerd. Er wordt onderzocht wat de mogelijke alternatieven zijn. Op een bewonersbijeenkomst die SVP gaat houden op 4 juni, zullen de bodemonderzoeken met de bewoners worden besproken en zal worden stilgestaan bij het 'hoe nu verder' met de stadsverwarmingsleidingen.

**27 mei 2014**

**Gesprek SVP/BVW over het voornemen fase 2 niet uit te voeren**

Het bestuur wordt geïnformeerd over het feit dat SVP het voornemen heeft om het renovatieproject aan het oostelijke deel van de Wheredijk niet uit te voeren. De hoofdreden voor dit voornemen zijn de hoge kosten voor de eerste fase van het project, waardoor het economisch niet rendabel is voor SVP om het project op de uitgevoerde wijze verder uit te voeren en de vervuilde grond. Een bijkomende reden is dat de gemeente heeft besloten om het riool aan de oostkant niet te vervangen, zoals dit wel aan de westkant is gedaan. Delen van kosten voor de grondwerkzaamheden is daardoor ook niet meer aan de orde.

**4 juni 2014**

**Informatieavond SVP/HHNK/Gemeente/bewoners over stoppen van het project**

SVP maakt duidelijk dat de planning was om dit jaar het oostelijk deel aan te pakken. In de werkvoorbereiding is men dingen tegengekomen die SVP er toe heeft doen besluiten dat het vervangen van de leidingen economisch niet verantwoord is. Op dit moment zijn de kosten die daarvoor geraamd zijn als gevolg van de bevindingen uit het eerste deel van het project 1 miljoen euro voor 25 woonarken. De vervuiling is erger dan eerder tegengekomen en hiervoor moeten extra maatregelen worden getroffen. Er is heel lang nagedacht en voor een deel neemt SVP zeker haar verantwoordelijkheid, maar ziet vier partijen die er met elkaar uit moeten komen. Dit zijn SVP, HHNK, de gemeente en de bewoners. Met bijvoorbeeld een vrij tracé zouden de werkzaamheden ongeveer de helft kosten. En in dat geval haakt de gemeente ook weer aan m.b.t. het riool. De bewoners zeggen toe om mee te denken bij het zoeken naar alternatieven, voor dat doel zal een commissie worden opgericht.

**2 november 2015**

**Brainstromsessie BVW-commissie met als resultaat 'de goot'**

De leden van de BVW die zich hebben opgegeven voor de commissie NOZW (Nutsleidingen Oostelijke Zijde Wheredijk) komen bijeen met het bestuur. Gezamenlijk wordt de koers bepaald die de BVW zal voeren in de besprekingen van de commissie met SVP, Gemeente en HHNK, met als uiteindelijk doel om de vernieuwing van de nutsleidingen in de oostkant van de Wheredijk alsnog te laten uitvoeren. In de daarop volgende brainstormsessie wordt hiervoor een principe oplossing gevonden waarover de deelnemers heel enthousiast zijn. Maximaal gebruik van de vrije ruimte bovenop het dijklichaam en minder overlast voor de bewoners als bij de werkzaamheden op het westelijk deel, met andere woorden 'de goot'. Het voorstel hiervoor is voorgelegd aan SVP, die ons enthousiasme volledig konden delen. Het is daarom door hen aangeboden aan HHNK.

**December 2015**

**HHNK wijst voorstel bewoners/SVP af**

Na een periode van radiostilte en meerdere aanspraken door SVP is uiteindelijk antwoord ontvangen van HHNK. Helaas niet het antwoord waarop was gehoopt en ook eigenlijk wel een beetje was verwacht. Het voorstel is afgewezen. Dat betekent dat SVP en Gemeente (die besloten hebben om toch weer mee te gaan in het project m.b.t. de riolering) opnieuw in onderhandeling moeten met HHNK.

**28 december 2015**

**SVP vraagt deelname BVW bij overleg met HHNK**

Het bestuur van BVW is door SVP gevraagd om met een afvaardiging aan het verdere overleg met HHNK deel te nemen. Na de nodige afwegingen is het bestuur bereid gevonden om aan dit verzoek te voldoen. In het overleg zal, tezamen met SVP en de Gemeente, getracht worden om HHNK definitief te overtuigen van de noodzaak om de nutsleidingen te laten vervangen op de wijze zoals wij eerder hebben voorgesteld, of met een andere – voor iedereen acceptabele – oplossing te komen.

**Januari 2016**

**SVP neemt de fa. Sweco in de arm voor deskundig advies**

Om deskundige advies te verkrijgen op het gebied van weg- en waterbouw heeft SVP de firma Sweco in de arm genomen om een onderzoek uit te voeren naar de eventuele gevolgen van het aanbrengen van een goot in het bovenste gedeelte van de dijk. De resultaten van dat onderzoek waren onverdeeld gunstig.

**29 maart 2016**

### **HHNK gaat (onder voorbehoud) akkoord met de gootoplossing**

Het eerder aan SVP gepresenteerde voorstel van de bewonersvereniging is nogmaals toegelicht aan HHNK. Vervolgens zijn de voor- en nadelen van het voorstel uitgebreid besproken in een open sfeer. De inbreng van de firma Sweco, die ook voor het overleg was uitgenodigd door SVP, bleek van grote meerwaarde. Uiteindelijk waren alle betrokken partijen het eens dat de goot voor het voortzetten van het project, met voorzichtig voorbehoud van HHNK, een haalbare oplossing zou zijn. HHNK gaat e.e.a. in overweging nemen. Bij een gunstig verloop is slechts een ambtelijke toets noodzakelijk.

**November 2016**

### **Rioollucht na doorspoelen riool als gevolg van problemen**

In verband met problemen heeft de gemeente de rioolleiding in het oostelijke deel van de dijk op een aantal punten doorgespoten. Enige tijd daarna is er door bewoners op verschillende plekken stank waargenomen. Dit kan eigenlijk alleen maar op lekkages wijzen. Het riool is dus waarschijnlijk in een slechtere staat dan de Gemeente denkt. Mede in het belang van de voortzetting van het project voor het vervangen van de nutsleidingen heeft het bestuur van de BVW haar leden gevraagd hiervan melding te maken bij de Gemeente Purmerend.

**13 februari 2017**

### **Bericht SVP > BVW met positiever nieuws over het project**

SVP heeft de BVW een update gestuurd met de laatste stand van zaken en acties die de komende weken zullen plaatsvinden: HHNK is eindelijk akkoord met de voorgestelde methode voor het vervangen van de nutsleidingen. Het project is in verschillende zones opgeknipt met ieder een specifieke manier van aanleg. Het conceptontwerp wordt verder gedetailleerd en onderbouwd. Maandag 13 februari zit het ontwerpteam weer bij de gemeente om het ontwerp verder te detailleren. Belangrijke punten zijn hier: hoe om te gaan met grondvervuiling en de veiligheid van fietsers in combinatie met de goot in het fietspad. Verwachting is dat eind week 7 begin week 8 het voorlopig ontwerp gereed is en half maart het bestek kan worden opgeleverd, zodat de aannemer begin juni kan starten met de werkzaamheden.

**16 februari 2017**

### **Brief van SVP aan de bewoners, voorbereidingen zijn bezig**

In de brief wordt meegedeeld dat SVP en Gemeente bezig zijn met de voorbereidingen voor het vervangen van de riolering en de stadsverwarming aan het Oostelijk deel van de Wheredijk, Om een goed ontwerp te kunnen maken en de diverse locaties te kunnen bepalen wordt er digitaal ingemeten. Dit dient ter ondersteuning bij de voorbereiding om de riolering en stadsverwarming aan te kunnen sluiten. De planning is dat de metingen uitgevoerd worden tussen 21 en 24 februari 2017.

**16 maart 2017**

### **Informatieavond SVP/bewoners over de projectvoortgang**

De stand van zaken in de voortgang van het project wordt meegedeeld. De als oplossing bedachte gootconstructie is daarbij een groot voordeel gebleken. Het projectplan is ter vergunning ingediend bij HHNK en er is vergunning verleend voor de eerste twee fasen van het project. Voor de goedkeuring van het laatste deel zijn SVP en HHNK nog in overleg. Resultaat hiervan kan zijn dat dit deel mogelijk pas in 2018 kan worden uitgevoerd, maar SVP zal er alles aan doen om dit te versnellen. Met de werkzaamheden voor de eerste twee fasen kan in ieder geval in het voorjaar worden gestart. SVP is nu bezig om het project aan te besteden en te vergunnen. Verwacht wordt dat de werkzaamheden in de periode juli tot en met november 2017 zullen plaatsvinden.

**9 juni 2017**

### **Nieuwsbrief SVP/Gemeente over de stand van zaken van de werkzaamheden en de planning**

In de brief wordt gemeld dat er verschillende voorbereidende activiteiten zijn uitgevoerd, zoals het inmeten van de dijk en tuinen, het maken van proefsleuven en verschillende bezoeken van SVP om de scope van het werk zo goed mogelijk vast te leggen. Al deze gegevens zijn vertaald naar ontwerptekeningen. Na een werksessie met HHNK is het omvangrijke kader voor indieningsvereisten voor de vergunning vastgesteld. Gezien de bijzondere situatie leidt dit tot veel beschrijvingen en berekeningen. Deze argumentatie ligt nu op tafel en lijkt voldoende te zijn om een vergunning te verkrijgen. Gemeente en SVP hebben gezamenlijk de aanbesteding voorbereid. Hierbij zijn de

aanbestedingsvorm, de samenwerkingsovereenkomst en de aanbestedingscontractstukken vastgesteld. Op financieel gebied zullen HHNK, gemeente en SVP nog afspraken met elkaar moeten maken. Met name het verkrijgen van de vergunning van HHNK heeft geleid tot uitstel van de uitvoerende werkzaamheden. De planning is nu dat het werk voor de bouwvak aan een aannemer wordt gegund; dat de uitvoering na de bouwvak (eind aug./begin sept.) wordt opgestart en dat werkzaamheden doorlopen tot eind maart 2018.

**17 augustus 2017**

### **Nieuwsbrief SVP/Gemeente over het 'on hold' zetten project**

In de nieuwsbrief van juni is al geïnformeerd dat de oplossing van een warmteleiding en het riool in een goot in het fietspad niet voldoet aan de eisen voor veiligheid van fietspaden. Daarbij ging het met name om de aansluiting tussen de bovenkant van de goot en het fietspad. Van de mogelijke oplossingen hiervoor voldeed alleen de variant waarbij het fietspad aan de bovenkant bestaat uit compleet nieuw betonnen uitneembare elementen. Echter de kosten van deze oplossing liep in de tonnen. Een oplossing die het toch al kosten intensieve project niet kan dragen. Een zoektocht naar oplossingen hieromtrent heeft niet geleid tot een realiseerbaar alternatief. Dit heeft SVP gedwongen om het project/aanbesteding voor nu op hold te zetten en andere alternatieven voor aanleg van de warmteleiding en de goot te onderzoeken. Met HHNK gaan zij begin september om tafel om de alternatieven uit het Sweco-rapport te beschouwen en met hen naar een oplossing te zoeken.

**12 september 2017**

### **Gesprek met Fred Beijert, raadslid Groen Links**

Op persoonlijke titel heeft een lid van het bestuur de heer Beijert benaderd om te pogen via de gemeentelijke politiek een extra ingang te verkrijgen om een en ander in versnelling te krijgen. Dat resulteerde in het gesprek op 12 september. Een ander lid van het bestuur was als toehoorder bij het gesprek aanwezig. In het kort is aan de heer Beijert, aan de hand van door de SVP aan bewoners gecommuniceerde informatie, chronologisch weergegeven hoe het project vernieuwing nutsleidingen Wheredijk vanaf eind 2012 t/m september verloopt. Sommige aspecten daaruit zijn op verzoek van de heer Beijert verder toegelicht. Kopieën van de documenten die ten grondslag liggen aan het chronologisch overzicht zijn vervolgens aan hem overhandigd. Aan het eind van het gesprek werden de volgende afspraken gemaakt : Voordat de heer Beijert een en ander binnen de gemeenteraad aanhangig maakt, zal hij op korte termijn een informeel oriënterend gesprek voeren met de heer de Man, directeur van de SVP. De heer Beijert houdt ons op de hoogte van het vervolg.

**25 oktober 2017**

### **Gesprek BVW met de wijkmanager Wheermolen en HHNK**

Hoewel dit gesprek met de wijkmanager en de heer de Rijk van HHNK in eerste instantie niet voor dit onderwerp was gepland, komt toch ook het stadverwarmingsproject ter sprake. 17 augustus heeft BVW te horen gekregen dat het project 'on hold' is gezet. De opgegeven reden ervoor, de veiligheid van de (brom)fietsers is vreemd, omdat alle partijen eerder enthousiast akkoord waren gegaan met de door de BVW voorgestelde oplossing voor de plaats van de vervangende leidingen, de zogenoemde goot. Ook HHNK schijnt nu opeens bezwaren te hebben. Ook een verzoek aan SVP om inzage in het rapport van Sweco is niet gehonoreerd. Dhr. de Rijk meent te weten dat HHNK de goot bij nader inzien toch liever onder het asfalt van het rijwielpad wil hebben. Dhr. Färber weet te melden dat de Gemeente het project mogelijk on hold heeft gezet in verband met de aanbesteding van het vervangen van de riolering in de wijk Wheermolen oost. De gemeente wenst beide projecten te combineren. De wijkmanager zal hierover een gesprek aangaan met de verantwoordelijke wethouder en in het begin van week 44 een terugkoppeling hiervan doen aan het secretariaat van de BVW.

**18 januari 2018**

### **Gesprek BVW met HHNK over komende dijkverhoging**

Op uitnodiging van SVP heeft BVW een gesprek gehad met HHNK. Bij dit gesprek waren ook SVP en de gemeente vertegenwoordigd. In het gesprek heeft HHNK, bij monde van de heer Martin de Leeuw, nieuwe ontwikkelingen gemeld met betrekking tot de Wheredijk. Onlangs zijn, in het kader van de Waterwet, door Provinciale Staten van Noord-Holland (PS) nieuwe normen opgesteld waaraan regionale waterkeringen in de komende jaren dienen te voldoen. Het hoogheemraadschap heeft daarom onder meer de dijk rondom de polder Zeevang gecontroleerd. Onze Wheredijk maakt daarvan deel uit. Gebleken is dat de 21 kilometer lange polderdijk niet voldoet aan deze nieuwe normen. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid van de achterliggende gebieden, nu en in de toekomst, moet de dijk in 2025 zijn verhoogd en verstevigd. Ook de Wheredijk. HHNK gaat in de komende tijd in

een projectplan vastleggen hoe en welke maatregelen zij gaan nemen om de dijk weer aan de veiligheidsnorm te laten voldoen. Hoogstwaarschijnlijk wordt de Wheredijk als eerste aangepakt, aangezien dit gedeelte van de dijk het hoogste veiligheidsrisico heeft (IPO-klasse 5). Het hoogheemraadschap heeft bij monde van de heer Martin de Leeuw, de hiervoor aangesteld projectleider, duidelijk gemaakt dat zij bij de voorbereiding van het project graag in overleg willen komen met onze bewonersvereniging. Dit gegeven betekent wederom een enorme tegenslag voor de voortgang van het vervangen van de nutsleidingen aan de oostkant van de dijk. En dat niet alleen: een dijkverhoging heeft natuurlijk ook andere, verstrekkende, consequenties.

**22 januari 2018**

**Tweede gesprek met Fred Beijert, raadslid voor Groen Links**

Na enige tijd van radiostilte en verschillende herinneringen hebben de twee bestuursleden opnieuw een gesprek gehad met de heer Beijert. Hij gaf aan dat hij contact gelegd had met de heer de Man van SVP. Door omstandigheden was er echter nog geen overleg geweest. De bestuursleden hebben uitgebreid verslag gedaan van onze vergadering met het HHNK en ons ongenoegen en ongerustheid over opnieuw uitstel van het nutsproject geuit. De heer Beijert was niet bekend met het op stapel staande dijkverbeteringsproject van het HHNK en het opnieuw - als gevolg hiervan - gigantisch uitstel van het project. Aan de noodzaak van de dijkverbetering door het HHNK kan hij niets veranderen, maar hij wil wel pogingen ondernemen om te bewerkstelligen dat het HHNK in zijn plannen opneemt dat de Wheredijk prioriteit 1 krijgt en de dijkverhoging zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. Ook wil hij druk zetten op de directeur van SVP om een gesprek aan te gaan en de mogelijke invloed van de SVP hierop te bespreken.

Purmerend, 28 januari 2018