



Verbeterproject Vechtstreek Utrecht

Betreft : 48 woonarken gesitueerd aan dijk en opgenomen in
bestemmingsplan Gemeente

ALV, 26-2-2018

Anneke Dijkers, bestuurslid



SITUATIE

- Uitbaggeren Vecht slechte kwaliteit beschoeiing/damwand
- Vernieuwen damwand sterk vervuilde grond in tuinen van bewoners
- Grond afgegraven en vernieuwd
- Leidingen vernieuwd, de dijk versterkt en geasfalteerd
- Betrokken partijen :
 - HHRS (eigenaar Vecht)
 - Gemeente
 - Aannemer
 - arkbewoners



AANPAK

- Noodplekken voor arken met alle voorzieningen gecreëerd
- Grote container voor vulling door bewoners
- Container opgeslagen door Gemeente
- Arken in groepjes van 5/7 versleept naar noodplekken
- Tuinen afgegraven en vrijgemaakt van alle objecten, beplanting etc.
- Duur verblijf noodplek 3 maanden



GEVOLGEN

- Geen wijzigingen in ligvergunningen
- Beleidsnota 'wonen op het water'/Gemeentelijke nota dd 2006 niet bekeken
- Onderlinge ligafstanden gehandhaafd
- Objecten (illegale), tuingrens schuttingen, herbouwd/vernieuwd in oorspronkelijke vorm en aantal m²
- Tuinen heringericht met nieuwe beplanting/boompjes
- Nieuwe meerpalen met metalen ring/4 zijden rubber
- Achter damwand op de dijk geen kettingen/kabels meer toegestaan
- Hekjes (1 m hoog) aan de wegkant
- Nutsvoorzieningen/leidingen, put waterleiding vernieuwd
- Alle kosten betaald door Gemeente



Verbeterpunten/adviezen

- Materiaal damwand
- Bewonersoverleg
- 0-metingen/referentiemiddelen
- Dekking schades regelen
- 'On speaking terms' blijven met partijen
- Vooraf zaken regelen (strijd voeren)
- Nagaan financiële omgang huizen op dijken
- Oriënteren elders bij soortgelijk project